



PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI TAKVİME BAĞLI İÇERİK

1. HAFTA (13 Ağustos 2022)	
1. PROJE YÖNETİMİ STANDARTLARI	
a. TEMEL KAVRAMLAR VE PROJE YÖNETİMİNDE BAŞARI FAKTÖRLERİ	
b. PROJE YÖNETİMİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR	
c. PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BİLEŞENLERİ	
d. DEĞER TESLİM SİSTEMİ	

2. HAFTA (20 Ağustos 2022)	
1. PROJE YÖNETİMİ STANDARTLARI	
e. PROJE YÖNETİMİ İLKELERİ & PERFORMANS ALANLARI	
f. ORGANİZASYONLAR VE PROJE EKİBİ	
g. UYARLAMA (TAILORING)	
h. PMI /PMBOK®/PMBOK® 6 th & PMBOK® 7 th İLE PMP® SINAVI HAKKINDA	

3. HAFTA (27 Ağustos 2022)	
2. PROJELERDE BÜTÜNLEŞTİRME VE KAPSAM YÖNETİMİ	
a. BÜTÜNLEŞTİRME YÖNETİMİ VE PROJENİN BAŞLATILMASI	
b. KAPSAM YÖNETİM PLANI VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ	
c. KAPSAMIN BELİRLENMESİ VE İŞ KIRILIM YAPISI	
d. PROJE YÖNETİM PLANI	
e. PROJE İŞLERİNİN YÖNETİLMESİ VE KAPSAMIN ONAYLANMASI	
f. DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ VE PROJENİN KAPATILMASI	
g. <i>Çalıştay - 1</i>	

4. HAFTA (3 EYLÜL 2022)	
3. PROJELERDE ZAMANLAMA YÖNETİMİ	
a. PLANLAMA & AKTİVİTE LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI	
b. AKTİVİTELERİN SIRALANMASI VE AĞ DİYAGRAMININ OLUŞTURULMASI	
c. AKTİVİTE SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ	
d. İŞ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI	
e. İŞ PROGRAMININ KONTROLÜ	
f. <i>Çalıştay-2</i>	

5. HAFTA (10 Eylül 2022)	
4. PROJELERDE MALİYET YÖNETİMİ	
a. GENEL KAVRAMLAR VE MALİYET YÖNETİM PLANI	
b. AKTİVİTE MALİYETLERİNİ TAHMİN ETME	
c. PROJE MALİYETLERİNİ BÜTÇELEME	
d. MALİYETLERİN KONTROL EDİLMESİ	
e. KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ (PERFORMANS ANALİZİ)	
f. <i>Çalıştay-3</i>	



6. HAFTA (17 Eylül 2022)

5. PROJELERDE TEDARİK YÖNETİMİ

- TEDARİK YÖNETİM PLANI
- İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI
- İHALE SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
- SÖZLEŞME YÖNETİMİ VE KONTROLÜ
- SÖZLEŞMELERİN KAPATILMASI

6. HAFTA (17 Eylül 2022)

6. PROJELERDE KALİTE YÖNETİMİ

- TEMEL KAVRAMLAR VE KALİTE YÖNETİMİ
- KALİTE YÖNETİMİ PLANLAMA ARAÇLARI
- KALİTE YÖNETİM PLANI
- KALİTE YÖNETİMİ (GÜVENCESİ)
- KALİTE KONTROL

7. HAFTA (24 Eylül 2022)

7. PROJELERDE RİSK YÖNETİMİ

- TEMEL KAVRAMLAR VE RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA
- RİSKLERİN TANIMLANMASI
- RİSKLERİN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
- RİSK ÖNLEM PLANI OLUŞTURULMASI
- RİSKLERİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ
- Çalıştay-4

8. HAFTA (1 Ekim 2022)

8. PROJELERDE İLETİŞİM VE PAYDAŞ YÖNETİMİ

- PAYDAŞLARI TANIMLAMA
- İLETİŞİMİN VE PAYDAŞ KATILIMININ PLANLANMASI
- İLETİŞİM YÖNTEMLERİ İLE EKİBİN VE PAYDAŞLARIN YÖNETİLMESİ
- MÜZAKERE VE ÇATIŞMALARIN YÖNETİLMESİ
- İLETİŞİMİN VE PAYDAŞLARIN İZLENMESİ
- Çalıştay-5

9. HAFTA (8 Ekim 2022)

9. PROJELERDE KAYNAK VE EKİP YÖNETİMİ

- KAYNAKLARIN PLANLANMASI
- EKİP OLUŞTURMA VE PRENSİPLERİNİ BELİRLEME
- EKİP MOTİVASYONU
- Çalıştay-6

10. HAFTA (15 Ekim 2022)

9. PROJELERDE KAYNAK VE EKİP YÖNETİMİ

- EKİP PERFORMANSINI DESTEKLEME
- SANAL EKİPLERİ YÖNETME

10. PROJE ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

11. SERTİFİKA SINAVI (ÇEVİRİMİÇİ OLARAK HAFTA İÇİ YAPILACAKTIR).